

COMITATO DI DIREZIONE TECNICA

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1)

VERBALE N. 12 - RIUNIONE DEL 06 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di giugno alle ore 10:00 si è riunito a Roma, presso la sede di AgID, il Comitato di Direzione Tecnica della Gara Cloud - Lotto 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 12.9 del Contratto Quadro dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico, su invito del Presidente del Comitato (AgID), partecipano alla riunione i rappresentanti di Consip S.p.A., AgID e del RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia, Poste Italiane e Postel (nel seguito più brevemente RTI).

Partecipanti con diritto di voto (Art. 12.9 del Contratto Quadro):

Massimiliano Pucciarelli	AgID	Presente
Olindo Rencricca	Consip S.p.A.	Presente
Giovanni Santocchia	Telecom Italia S.p.A.	Presente
Nicola Mangia	Enterprise Services Italia S.r.l.	Presente

Partecipano alla riunione senza diritto di voto:

Gabriele Mezzacapo	Consip S.p.A.
Massimiliano Materazzi	Telecom Italia S.p.A.
Alessandro De Marinis	Telecom Italia S.p.A.
Pietro Ciofi	Telecom Italia S.p.A.
Walter Chiovini	Telecom Italia S.p.A.
Franco Fiorese	Enterprise Services Italia S.r.l.
Vito Lofrese	Enterprise Services Italia S.r.l.

Gabriele Mezzacapo assume le funzioni di Segretario.

Ordine del giorno:

1. Chiusura procedura revisione prezzi
2. Informativa del fornitore su livelli di servizio e penali corrisposte
3. Attivazione piattaforma Canonical OpenStack
4. Presentazione modalità di migrazione clienti da HSO a Canonical

La documentazione tecnica prodotta relativa ai punti dell'Ordine del giorno è disponibile al seguente link:

[https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/\(omissis\)](https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/(omissis))

e viene acquisita integralmente agli atti del Comitato di direzione tecnica.

Punto 1) all'O.d.G.: "1. Chiusura procedura revisione prezzi";

Rif. documenti RTI:

- SPC Cloud LT 1- Infranet nota metodologica rev. 8
- General constraints v.7
- Documento di presentazione sui constraints

CONSIP/AgID: il dott. Rencricca informa che i documenti prodotti dal RTI sono stati analizzati congiuntamente con AgID (nelle persone di Marino Di Nillo e Angelo La Venuta); all'esito dell'analisi congiunta sono emersi una serie di chiarimenti in relazione al metodo adottato per la determinazione dei constraints specificatamente per le voci della connettività tali da richiedere un ulteriore approfondimento con il RTI. È stato pertanto pianificato un incontro tecnico tra Consip, Agid e RTI per il giorno 12 giugno 2019 alle ore 9.00 presso AgID.

Il dott. Pucciarelli chiede al RTI di dare comunque evidenza degli elementi che sono oggetto di chiarimento essendo comunque il Comitato deputato all'approvazione del contenuto dei suddetti documenti.

RTI: l'ing. Santocchia illustra il documento di presentazione sui constraints dando evidenza delle singole voci, dei razionali posti a base del valore economico e delle modalità di applicazione nella fase di confronto tra i prezzi unitari offerti e quelli derivanti dal benchmarking di mercato.

Esito: Il Comitato prende atto dello stato delle attività e chiede ai componenti del comitato un impegno a completare l'attività entro il mese di giugno 2019.

Punto 2) all'O.d.G.: "2. Informativa del fornitore su livelli di servizio e penali corrisposte"

Rif. documenti RTI:

- Report annuale analitico per l'anno 2018 di applicazione di calcolo delle penali

CONSIP/AgID:

RTI: l'ing. Santocchia illustra il suddetto report annuale per l'anno 2018 che riporta in modo analitico l'elenco delle penali calcolate per singola amministrazione sulla base del mancato raggiungimento delle soglie dei livelli di servizio.

In particolare, per quanto riguarda il disservizio comunicato della Provincia di Lecco, l'ing. Santocchia informa che è stata avviata la procedura per il riconoscimento della penale.

Esito: Il Comitato prende della documentazione presentata.

Punti 3) e 4) all'O.d.G.: "3. Attivazione piattaforma Canonical Openstack" e "4. Presentazione modalità di migrazione clienti da HSO a Canonical"

Rif. documenti RTI:

- Evoluzione piattaforma OpenStack SPC Cloud Solution Guide ver. 1.9
- Manuale servizi IaaS e PaaS (2_0 v.8)
- Architettura temporanea di DR v.4
- Architettura custom v.2
- Comunicazione migrazione Openstack r.0
- Piano migrazione Canonical DXC v.1
- Piano migrazione Canonical TIM v.7

RTI: l'ing. Santocchia indica che per DXC sono disponibili le due Region (Acilia e Inverno), e sono in fase di ultimazione i test di Disaster Recovery; per Telecom le due Region saranno rese disponibili per la fine del mese di giugno.

I piani di migrazione sono disponibili e sono stati gestiti in modo separato tra DXC e Telecom, data la diversa numerosità e tipologia di amministrazioni. In particolare, DXC si dichiara disponibile ad avviare la migrazione a partire dal mese corrente con una previsione di completamento stimata per il mese di settembre 2019. Telecom si dichiara disponibile ad avviare la migrazione a partire dal prossimo mese di luglio con una previsione di completamento stimata per la fine del 2019.

Viene data lettura della proposta di lettera indirizzata alle Amministrazioni che informa sull'avvio del processo di migrazione.

Viene data illustrazione dei documenti relativi ai piani di migrazione con evidenza dei criteri di clusterizzazione delle PA.

Dal punto di vista della comunicazione l'ing. Santocchia informa che deve essere ancora completato nella suddetta documentazione il processo che disciplina le modalità di coinvolgimento delle Amministrazioni alle attività di migrazione.

DXC informa di aver già condiviso la pianificazione con le PA che sono oggetto di migrazione sulla propria piattaforma.

Viene effettuata da DXC una sessione dimostrativa della piattaforma Canonical.

Esito: Il Comitato prende atto dello stato delle attività e della documentazione proposta dell'RTI; approva l'attivazione dei nuovi clienti sulla piattaforma Canonical nonché approva l'avvio della migrazione.

Il comitato prende atto che le attività di collaudo sulla nuova piattaforma Canonical verranno programmate a partire dal mese di settembre 2019.

La riunione termina alle ore 12:30.

Massimiliano Pucciarelli	(presidente) AgID	
Olindo Rencricca	(componente) Consip S.p.A.	
Giovanni Santocchia	(componente) Telecom Italia S.p.A.	
Nicola Mangia	(componente) Enterprise Services Italia S.r.l.	

Il presente verbale, costituito di 4 pagine, viene sottoscritto dai partecipanti del Comitato di Direzione tecnica con diritto di voto.