

## COMITATO DI DIREZIONE TECNICA

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1)

### VERBALE N. 5 - RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 9:30 si è riunito a Roma, presso la sede di Agid S.p.A., il Comitato di Direzione Tecnica della Gara Cloud - Lotto 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 12.9 del Contratto Quadro dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico, su invito del Presidente del Comitato (AgID), partecipano alla riunione i rappresentanti di Consip S.p.A., AgID e del RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia, Poste Italiane e Postel (nel seguito più brevemente RTI).

Partecipanti con diritto di voto (Art. 12.9 del Contratto Quadro):

Massimiliano Pucciarelli	AgID	Presente
Olindo Rencricca	Consip S.p.A.	Presente
Luigi Carfagnini	Telecom Italia S.p.A.	Presente
Nicola Mangia	Enterprise Services Italia S.r.l.	Presente

Partecipano alla riunione senza diritto di voto:

Gabriele Mezzacapo	Consip S.p.A.
Massimiliano Materazzi	Telecom Italia S.p.A.
Walter Chiovini	Telecom Italia S.p.A.
Maria Vittoria Tirone	Telecom Italia S.p.A.
Maria Amidei	Telecom Italia S.p.A.
Franco Fiorese	Enterprise Services Italia S.r.l.
Antonio Congiusta	AgID
Lamberto Locche	AgID

Gabriele Mezzacapo assume le funzioni di Segretario.

#### **Ordine del giorno:**

1. Approvazione nuova documentazione tecnica e listini congruiti per i servizi approvati nella CDT di luglio 2017;
2. Attività per Proroga Contratto Quadro e stipula atto aggiuntivo n. 2 a cura di Consip;
3. Avvio analisi evoluzione piattaforma Cloud per introduzione di "Region" e "Availability Zone" su richiesta di AgID;

4. Presentazione nuovi servizi (DDoS, FWaaS e VPNAaS) per avvio istruttoria tecnica/economica;
5. Presentazione documenti di:
  - a. Change management
  - b. Incident Report
6. Presentazione della Procedura di selezione dei partner per il servizio di Cloud Enabling e copertura del territorio nazionale;
7. Varie ed eventuali;

La documentazione tecnica prodotta dall'RTI relativa al punto 1, 4 e 5 dell'Ordine del giorno è disponibile al seguente link:

[https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/\(omissis\)](https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/(omissis))

e viene acquisita integralmente agli atti del Comitato di direzione tecnica.

I documenti considerati nella seduta odierna del CDT risultano firmati digitalmente dal responsabile RTI del Progetto (ing. Santocchia) nel periodo 1-12 dicembre 2017.

**Punto 1) all'O.d.G.: “Approvazione nuova documentazione tecnica e listini congruiti per i servizi approvati nella CDT di luglio 2017”;**

Rif. documenti RTI:

DraaS – specifiche del servizio  
DraaS – piano di attivazione  
DraaS – specifiche del controllo  
DraaS – specifiche di realizzazione  
DraaS – proposta pricing  
DraaS – nota metodologica  
Ecaas – documentazione prodotti  
Ecaas – specifiche del servizio  
Ecaas – piano di attivazione  
Ecaas – specifiche del controllo  
Ecaas – specifiche di realizzazione  
Ecaas – proposta pricing  
ECaaS – nota metodologica  
Estensione H24 – specifiche del servizio  
Estensione H24 – proposta pricing  
Estensione H24 – nota metodologica  
Managed Services – specifiche del servizio  
Managed Services – piano di attivazione  
Managed Services – specifiche del controllo  
Managed Services – specifiche di realizzazione  
Managed Services – proposta pricing  
Managed Services – nota metodologica

Rif. documenti CONSIP:

Analisi legittimità/Congruità economica  
Allegato 1 – DRaaS  
Allegato 2 – ECaaS  
Allegato 3 – Managed Services  
Allegato 4 – Estensione H24 dei Managed Services

Esito: Il Comitato approva la documentazione tecnica aggiornata dell'RTI relativa ai nuovi servizi DRaaS ed ECaaS, e alle nuove modalità di esecuzione Managed Services e Estensione H24, e prende atto del documento di legittimità/congruità economica e relativi allegati svolta da Consip. il Comitato rinvia a Consip la formalizzazione della documentazione contrattuale e la relativa pubblicazione sul sito. Dispone inoltre l'aggiornamento immediato dei documenti di specifiche del servizio per i nuovi servizi.

**Punto 2) all'O.d.G.: “Attività per Proroga Contratto Quadro e stipula atto aggiuntivo n. 2 a cura di Consip”**

CONSIP/AgID: Il dott. Rencricca informa che la direzione legale di Consip sta procedendo all'istruttoria relativa all'atto aggiuntivo n.2 dei nuovi servizi e delle nuove modalità di esecuzione, l'introduzione della fideiussione, del contratto semplificato e la proroga del Contratto Quadro.

Esito: Il Comitato prende atto delle attività in corso ed auspica il completamento della procedura entro la fine del corrente anno.

**Punto 3) all'O.d.G.: “Avvio analisi evoluzione piattaforma Cloud per introduzione di “Region” e “Availability Zone” su richiesta di AgID”;**

CONSIP/AgID: Il dott. Pucciarelli evidenziando l'esigenza di far evolvere il modello architetturale della piattaforma Cloud SPC Lotto 1 in coerenza con quanto indicato dal Piano Triennale anche alla luce dell'imminente processo di qualificazione dei Cloud Services Provider e del modello del Cloud della PA, al fine di consentire il miglior utilizzo da parte delle PA delle risorse disponibili tra lotto 1 SPC Cloud, PSN e CSP qualificati da Agid. L'evoluzione del modello con l'introduzione delle Region nell'architettura attuale risponde a tale obiettivo strategico e consente di procedere all'aggiornamento dell'attuale piattaforma tecnologica basata su HP Helion che non risulta aggiornata rispetto alle ultime distribuzioni di OpenStack.

RTI: L'RTI illustra le linee guida che intende adottare per verificare la migliore soluzione tecnica per adeguare la piattaforma tecnologica alle nuove modalità di fruizione dei servizi Cloud.

Esito: Il Comitato richiede all'RTI la presentazione di un primo documento tecnico entro la fine del corrente anno, che illustri le personalizzazioni e le specificità dei servizi oggetto di fornitura Lotto 1 con il relativo modello operativo al fine di valutare la possibilità di standardizzazione dei servizi. Richiede inoltre un secondo documento sul modello di evoluzione della piattaforma Cloud secondo i nuovi criteri di Region a Availability Zone entro la metà di febbraio 2018.

**Punto 4) all'O.d.G.: “Presentazione nuovi servizi (DDoS, FWaaS e VPNAaS) per avvio istruttoria tecnica/economica”;**

RTI: La Dott.ssa Maria Vittoria Tirone illustra una presentazione relativa ai nuovi servizi DDoS, FWaaS e VPNAaS.

CONSIP/AgID: Il Dott. Rencricca chiede all'RTI che, per svolgere l'analisi di ammissibilità, occorre disporre dei documenti tecnici relativi alle caratteristiche dei nuovi servizi.

Esito: L'RTI consegna in data odierna, una prima versione dei documenti tecnici relativi ai nuovi servizi che verranno successivamente aggiornati sulla base delle considerazioni emerse in sede di Comitato; Consip avvierà l'analisi di ammissibilità relativa ai 4 nuovi servizi e darà comunicazione, entro il mese di gennaio 2018, del relativo esito al fine di procedere alle attività di congruità economica da parte della stessa Consip e di verifica tecnica da parte di Agid.

**Punto 5) all'O.d.G.: "Presentazione documenti di Change management e Incident Report";**

Esito: L'RTI presenta i documenti di Change management e Incident Report; il Comitato si riserva di esprimere parere nell'ambito del prossimo Comitato di direzione tecnica.

**Punto 6) all'O.d.G.: "Presentazione della Procedura di selezione dei partner per il servizio di Cloud Enabling e copertura del territorio nazionale"**

Esito: L'RTI presenta un documento descrittivo della procedura di selezione dei partner per il Cloud Enabling; il Comitato si riserva di esprimere parere nell'ambito del prossimo Comitato di direzione tecnica.

**Punto 7) all'O.d.G.: "Varie ed eventuali"**

Esito: L'RTI presenta un documento descrittivo di proposta di nuove funzionalità tecniche per il servizio di conservazione digitale; il Comitato si riserva di esprimere parere nell'ambito del prossimo Comitato di direzione tecnica.

La riunione termina alle ore 12:00.

Massimiliano Pucciarelli	(presidente) AgID	
Olindo Rencricca	(componente) Consip S.p.A.	
Luigi Carfagnini	(componente) Telecom Italia S.p.A.	
Nicola Mangia	(componente) Enterprise Services Italia S.r.l.	

Il presente verbale, costituito di 4 pagine, viene sottoscritto dai partecipanti del Comitato di Direzione tecnica con diritto di voto.