

## COMITATO DI DIREZIONE TECNICA

(art. 12.9 del Contratto Quadro - Lotto 1)

### VERBALE N. 13 - RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di luglio alle ore 15:00 si è riunito a Roma, presso la sede di AgID S.p.A., il Comitato di Direzione Tecnica della Gara Cloud - Lotto 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 12.9 del Contratto Quadro dal paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico, su invito del Presidente del Comitato (AgID), partecipano alla riunione i rappresentanti di Consip S.p.A., e del RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia, Poste Italiane e Postel (nel seguito più brevemente RTI).

Partecipanti con diritto di voto (Art. 12.9 del Contratto Quadro):

Massimiliano Pucciarelli	AgID	Presente
Olindo Rencricca	Consip S.p.A.	Presente
Giovanni Santocchia	Telecom Italia S.p.A.	Presente
Nicola Mangia	Enterprise Services Italia S.r.l.	Presente

Partecipano alla riunione senza diritto di voto:

Gabriele Mezzacapo	Consip S.p.A.
Massimiliano Materazzi	Telecom Italia S.p.A.
Federico Morena	Telecom Italia S.p.A.
Maria Vittoria Tirone	Telecom Italia S.p.A.
Valter Chiovini	Telecom Italia S.p.A.
Pietro Pizza	Enterprise Services Italia S.r.l.

Gabriele Mezzacapo assume le funzioni di Segretario.

#### **Ordine del giorno:**

1. Presentazione metodologia di Cloud Enabling sviluppata per AgID con i servizi SPC Cloud lotto 1 ed adozione da parte di RTI
2. GDPR: riscontri a proposta RTI presentata a Consip
3. Migrazione a Canonical: aggiornamento
4. Stato proposta nuovi servizi: shared ECaaS: evoluzione e aggiornamento
5. Chiusura 1° revisione prezzi con Constraints e kick off avvio 2° revisione
6. Avanzamento contratti e progetti al 30/06/2019

La documentazione tecnica prodotta relativa ai punti dell'Ordine del giorno è disponibile al seguente link:

[https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/\(omissis\)](https://tim-sales.dseasy.nuvolaitaliana.it/(omissis))

e viene acquisita integralmente agli atti del Comitato di direzione tecnica.

**Punto 1) all'O.d.G.: “1. Presentazione metodologia di Cloud Enabling sviluppata per AgID con i servizi SPC Cloud lotto 1 ed adozione da parte di RTI”;**

Rif. documenti RTI:

- Documento di presentazione della metodologia di Cloud Enabling

RTI: il dott. F. Morena di Telecom illustra il documento di presentazione del progetto per l'accompagnamento della PA verso la migrazione dei servizi al Cloud; tale progetto è stato realizzato da Telecom per AgID (dott. G. Rellini Lerz della struttura di razionalizzazione delle infrastrutture ICT).

L'insieme delle metodologie e degli strumenti realizzati (piattaforma ed App), in coerenza con le indicazioni strategiche del Piano triennale ICT (cloud first, razionalizzazione ICT) e del modello Cloud della PA, permettono di tracciare un percorso di avvicinamento al Cloud mediante un approccio strutturato per fasi (comunicazione e formazione, assessment infrastrutturale ed applicativo e progettazione della migrazione) arrivando a definire un piano operativo di migrazione.

CONSIP/AgID: il dott. Pucciarelli informa che la metodologia utilizzata per le azioni di affiancamento alla PA è stata realizzata per AgID con gli specialisti disponibili con i servizi di Cloud Enabling del Lotto 1, utilizzando finanziamenti PON Governace aventi come obiettivo la razionalizzazione dei Data Center; suggerisce l'adozione di tale metodologia da parte del RTI nel supportare le PA in sede di avvicinamento al Cloud; in tal senso propone a Telecom che la piattaforma venga aperta anche a DXC per l'alimentazione della base dati dei progetti di migrazione al cloud.

Esito: il Comitato prende atto della metodologia presentata e concorda nel promuoverne l'adozione da parte di tutto il RTI nell'ambito delle attività di Cloud Enabling svolte dai fornitori in ambito SPC Cloud Lotto 1.

Alle ore 16.15 il dott. F. Morena di Telecom lascia il Comitato di Direzione Tecnica.

**Punto 2) all'O.d.G.: “2. GDPR: riscontri a proposta RTI presentata a Consip”**

*<<la trattazione del presente punto all'O.d.G. viene oscurata in quanto fa riferimento a documenti non ufficiali e a posizioni informali dei soggetti coinvolti. Eventuali esigenze specifiche relative a tale punto delle Amministrazioni aderenti possono essere oggetto di richiesta puntuale al CdT>>*

**Punto 3) all'O.d.G.: “3. Migrazione a Canonical: aggiornamento”**

RTI: l'ing. Santocchia informa che le due Region predisposte da Telecom sono attive e sono stati completati con esito positivo i relativi test di Disaster Recovery. A partire dalla seconda metà del mese di agosto Telecom è disponibile all'avvio della migrazione delle

Pubbliche Amministrazioni ubicate sulla piattaforma OpenStack secondo il piano di migrazione presentato e approvato nel precedente Comitato di Direzione Tecnica.

Le nuove Amministrazioni che sottoscrivono contratti con Telecom sono attivate sulla nuova piattaforma Canonical.

Telecom si rende comunque disponibile ad organizzare una demo delle funzionalità di Disaster Recovery delle Region ad AgID e Consip.

Il dott. Mangia informa che anche per DXC le Amministrazioni che sottoscrivono nuovi contratti con DXC sono attivate sulla nuova piattaforma Canonical. Inoltre, si è dato avvio alla migrazione a Canonical delle PA ubicate sulla piattaforma OpenStack

Esito: Il Comitato prende atto di quanto comunicato da RTI e conferma l'avvio della migrazione delle Pubbliche Amministrazioni da parte di Telecom.

#### **Punto 4) all'O.d.G.: "4.Stato proposta nuovi servizi: shared ECaaS: evoluzione e aggiornamento"**

Rif. documenti RTI:

- Documento di presentazione della roadmap della piattaforma ECaaS

RTI: il dott. P. Pizza di DXC presenta la roadmap di evoluzione tecnica e funzionale del modello di servizio ECaaS da cui si evidenzia l'apertura a nuove tecnologie di mercato resa possibile dalla nuova possibilità di disaccoppiamento dalla tecnologia Docker attualmente adottata.

Tale roadmap potrà determinare delle variazioni tecniche del servizio con possibili conseguenti variazioni anche del listino del servizio. Il RTI produrrà e renderà disponibile per il prossimo Comitato la documentazione tecnica ed economica aggiornata del nuovo servizio Shared ECaaS.

Esito: Il Comitato prende atto della documentazione presentata e si riserva di verificare la documentazione che sarà prodotta dal RTI, appena disponibile, per avviare il consueto iter di variazione/introduzione dei servizi.

#### **Punto 5) all'O.d.G.: "5.Chiusura 1° revisione prezzi con Constraints e kick off avvio 2° revisione"**

Rif. documenti RTI:

- Contratto quadro SPC Cloud Lotto 1 Valorizzazione connettività Infranet
- Offerta di riferimento Telecom Italia 2017 – Servizi Bitstream e relativi accessori
- Delibera Agcom 499/10

RTI: l'ing. Santocchia informa che è stato elaborato un nuovo documento di calcolo dei Constraints relativi ai costi della connettività Infranet sulla base dell'offerta regolamentata Wholesale di Telecom. Dall'applicazione di tale modello ne deriva una diminuzione di circa 2 punti percentuali rispetto al modello di costi basato sul listino SPC 2 Connettività per la componente di banda.

CONSIP/AgID: il dott. Rencricca comunica che il modello proposto nel nuovo documento è stato condiviso con i tecnici di AgID che hanno la responsabilità della gestione dei

contratti SPC2 e QXN2 che hanno richiesto un incontro di approfondimento relativamente alla parte di determinazione dei costi.

Il dott. Rencricca comunica, inoltre, l'avvio ufficiale della seconda revisione dei prezzi unitari come previsto dal Contratto Quadro (art. 20.1) prevista al 36° mese di vigenza contrattuale e richiede che il RTI elabori le consistenze aggiornate dei servizi.

Esito: Il Comitato prende atto della documentazione presentata dal RTI sui costi di connettività e la approva condizionatamente all'esito positivo dell'approfondimento con i tecnici AgID (incontro che è stato già pianificato per il giorno successivo). In conseguenza della suddetta approvazione, il Comitato dà mandato a Consip, mediante il supporto di ISG, di aggiornare il confronto tra i prezzi unitari del listino relativamente ai servizi IaaS e PaaS (per i quali sono stati applicati i Constraints relativi ai costi di connettività) con quelli derivanti dal benchmark di mercato. Dall'esito del confronto, le eventuali proposte di variazioni di listino verranno sottoposte al Comitato per approvazione. In tal caso, si stabilisce anche che RTI adeguerà i contratti già stipulati, a far data dal 1 dicembre 2018, data di pubblicazione del listino aggiornato per i servizi IaaS e PaaS.

Il comitato chiede inoltre all'RTI di rendere disponibili a Consip entro il mese di settembre 2019 le consistenze aggiornate per l'avvio della seconda revisione dei prezzi unitari.

**Punto 6) all'O.d.G.: "6.Avanzamento contratti e progetti al 30/06/2019"**

Rif. documenti RTI:

- SPC Cloud Lotto 1 – SAL contratti e progetti

RTI: L'Ing. Santocchia illustra il documento.

Esito: Il Comitato prende atto del documento del RTI.

La riunione termina alle ore 18:00.

Massimiliano Pucciarelli	(presidente) AgID	
Olindo Rencricca	(componente) Consip S.p.A.	
Giovanni Santocchia	(componente) Telecom Italia S.p.A.	
Nicola Mangia	(componente) Enterprise Services Italia S.r.l.	

Il presente verbale, costituito di 5 pagine, viene sottoscritto dai partecipanti del Comitato di Direzione tecnica con diritto di voto.